
Unix2Linux Migration 
Methodology & Process



IT 인프라 최적화 사업의 핵심은?

장비도입
/ 구축

80%
DB/WAS
이관

20%

DB/WAS 이관

80%
업무 시스템

설계 및 테스
트 사전분석

업무이관 안정화

장비
도입/구축

20%

VS
중요도와
난이도를
고려해 보면

단순히
사업규모를
고려해 보면



마이그레이션 사전 진단 시트

• 마이그레이션의 난이도와 투입 리소스를 예측하기 위한 사전 진단 시트

• 해당 업무의 개발자와 운영자를 대상으로 인터뷰를 진행

• 기존 시스템의 운영 이슈나 개선점 확인



Migration Assessment – XXX 시스템

구분 내용

App 작성 시기 2003년도

OS 정보 Windows Server  2003

WAS 정보 WebLogic Enterprise 8.1

JDK 정보 SUN JDK 1.4.2

웹서버 정보 IIS 6.1

데이터베이스 정보 Oracle Database 10g RAC 2 node

주요 적용 기술
JSP, Servlet, EJB 2.0 (SLSB, SFSB, 
Entity Bean)

외부 인터페이스 LDAP, ESB 연계 , Portal 연계

주요 시스템 정보

마이그레이션 사전 진단 워크시트

운영 및 개발 관련 정보

구분 내용

어플리케이션
어플리케이션 Update 횟수와 주기
는 1주일에 2~3회, 개발자 2명

WAS 운영

• OOM 이슈가 있었으나 WAS 인
스턴스 2개 추가 후 사라짐

• WAS에서 Http Session 클러스터
링 적용



애플리케이션 전환 공수 및 시간

애플리케이션 소스의 변경
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17% 마이그레이션 계획 수립

설치 및 환경설정

마이그레이션 수행

최적화

시스템분석및준비

테스트

교육및기술이전

경험 치에 의한 일반적인 단계별 공수 비율로 프로젝트 상황에
따라 달라질 수 있습니다.   

• 소스의 90% : 표준 기반의 애플리케이션의 경우 전체 시간의 10% 정도
소요 – 반복적인 작업

• 나머지 소스 10% : 전체 전환 시간의 90% 소요

• 비 표준 벤더 Specific API 사용

• 시간과 노력을 줄이는 방법은 적절한 전략과 Pilot이 필요



마이그레이션 계획

현황 점검 및

분석

테스트베드

구축
전환

검증 및

최적화
운영

• 제품 설치 및
테스트베드
도메인 구성

• 선정된 애플리케이션
전환

• 이슈 사항 도출
및 해결

• 애플리케이션 전환
/소스 컴파일 및 배치 (Deploy)

• 프레임웍 & LIB 호환성
검증

• 단위 업무 테스트

• 운영 도메인
환경 구성

• 운영 가이드 및
산출물 작성

• 실 운영 환경
모니터링

• 통합 테스트
(안정성 및 가용성)

• WAS 튜닝

• 시스템 튜닝

• 애플리케이션 튜닝

• 기존 WAS 구성 확인

• 애플리케이션 분석

• 테스트베드
애플리케이션 선정

전략적 전환 프로세스
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감사합니다.
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제품이나 서비스에 관한 문의

콜 센터 ：02-469-5426 ( 휴대폰 : 010-2243-3394 )

전자 메일：sales@opennaru.com


